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六水审〔2022〕36号
关于六安市金安区张家店河张店至杨岩段防洪治理工程初步设计报告的批复
金安区水利局：
你局上报的《六安市金安区水利局关于上报〈六安市金安区张家店河（张店至杨岩段）防洪治理工程初步设计报告〉（报批稿）的报告》（六金水〔2022〕208号）及附件悉。受省水利厅委托，2022年5月22日，市水利局组织专家对所报初步设计进行了审查，并提出了审查意见（详见附件）。我局基本同意该审查意见，现批复如下：
一、张家店河为丰乐河一级支流，源出金安区横塘岗乡凤凰台驻马尖，过打山渡槽至双河镇与思古潭河汇流，流域面积288km2,河道长度46.70km。张家店河张店至杨岩段现状存在的主要问题是：部分堤段堤身单薄，防洪能力不足；河岸冲刷崩塌；河道淤积严重，泄洪能力不足；部分建筑物老化损毁。为提高张家店河防洪排涝能力，保障人民生命财产安全和经济社会持续健康发展，实施六安市金安区张家店河张店至杨岩段防洪治理工程是必要的。
二、基本同意工程治理范围。本工程起于横塘岗乡杨岩村，终于张店镇镇区，河道综合治理长度9.00km，其中横塘岗乡治理段6.02km、张店镇治理段2.98km。主要建设内容为：堤防加固长1.886km,新建护坡、护岸长7.859km、拆除重建2座排涝涵、拆除重建1座拦水堰，河道疏浚清障长9.00km，新建设防汛道路1.406km等。
三、基本同意镇区段防洪标准为20年一遇，村庄段防洪标准为10年一遇，排涝涵排涝标准采用10年一遇。
四、基本同意张家店河治理工程镇区段等别为IV等，镇区段堤防、建筑物等级别为4级；其余段等别为V等，堤防及建筑物等级别为5级。
五、基本同意工程占地范围与征地拆迁补偿标准，下阶段进一步复核征占地权属、面积、地类和拆迁实物指标。工程征地及拆迁补偿费185.12万元由地方政府自筹解决。
六、基本同意设计概算的编制依据、方法。本工程初步设计概算编报投资6643.07万元，其中工程部分编报投资6457.95万元，核定工程部分投资6000万元。
请你局督促设计单位按审查意见要求进一步完善和优化工程设计，并按照《关于加快防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目前期工作的通知》《关于进一步加强中小河流治理工程建设管理工作的通知》等有关要求，切实履行监管职责，完善用地、环境影响评价等相关手续，精心组织和指导项目实施，确保工程质量、进度和安全。
此复。
附件：1.六安市金安区张家店河张店至杨岩段防洪治理工程初步设计审查意见
2.六安市金安区张家店河张店至杨岩段防洪治理工程初步设计概算审核表
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	六安市金安区张家店河张店至杨岩段防洪治理工程初步设计
概算审核表

	序号
	工程项目或费用名称
	单位
	工程量
	工程费用（万元）
	简要说明

	
	
	
	编报值
	审核值
	编报值
	审核值
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分    建筑工程
	
	
	
	5031.23 
	4794.62 
	核减主要材料价格

	一
	横塘岗乡
	
	
	
	3478.60 
	3309.93 
	

	1
	堤防加固工程
	km
	1.886 
	1.886 
	866.64 
	823.49 
	

	2
	护坡护岸工程
	km
	4.635 
	4.635 
	1932.81 
	1831.83 
	

	3
	防汛道路工程
	km
	1.406 
	1.406 
	289.07 
	276.09 
	

	4
	清淤疏浚工程
	km
	6.02 
	6.02 
	89.92 
	89.92 
	

	5
	建筑物工程
	
	
	
	261.96 
	251.45 
	

	6
	其他
	
	
	
	38.20 
	37.15 
	

	二
	张店镇
	
	
	
	1552.63 
	1484.69 
	

	1
	护坡护岸工程
	km
	3.224 
	3.224 
	1397.44 
	1330.15 
	

	2
	清淤疏浚工程
	km
	2.98 
	2.98 
	130.33 
	130.33 
	

	3
	其他
	
	
	
	24.86 
	24.21 
	

	
	第二部分  机电设备及安装工程
	
	
	
	12.62 
	12.62 
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	35.38 
	35.38 
	

	
	第四部分   临时工程
	
	
	
	213.79 
	179.45 
	核减工程量

	一
	施工导流工程
	
	
	
	36.75 
	13.12 
	

	二
	降排水工程
	
	
	
	36.56 
	34.76 
	

	三
	临时道路
	km
	3 
	3 
	9.00 
	6.00 
	

	四
	临时房屋建筑工程
	
	
	
	80.69 
	77.14 
	

	五
	其他临时工程
	%
	1 
	1 
	50.79 
	48.43 
	

	
	第五部分  独立费用
	
	
	
	689.05 
	590.98 
	

	一
	建设管理费
	%
	3.60 
	3.60 
	189.24 
	179.48 
	

	二
	工程建设监理费
	
	
	
	96.91 
	92.75 
	

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	331.45 
	277.07 
	

	四
	生产准备费
	
	
	
	27.52 
	0.00 
	核除

	五
	其它
	
	
	
	43.93 
	41.68 
	

	
	第一至五部分投资合计
	
	
	
	5982.07 
	5613.05 
	

	
	基本预备费
	%
	5.00 
	5.00 
	299.10 
	280.65 
	

	
	静态投资
	
	
	
	6281.17 
	5893.70 
	

	Ⅱ
	环境保护工程投资
	
	
	
	43.08 
	29.40 
	

	Ⅲ
	水土保持工程投资
	
	
	
	133.70 
	76.90 
	

	
	工程部分投资合计
	
	
	
	6457.95 
	6000.00 
	

	Ⅳ
	征地移民补偿投资
	
	
	
	185.12 
	185.12 
	

	
	工程总投资
	
	
	
	6643.07 
	6185.12 
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