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安徽省水利工程质量监督工作标准化手册
（2023年版）

1 总则

1.1 目的

为进一步规范水利工程质量监督工作行为，提升水利工程建设质量监督工作规范化水平，增强水行政主管部门或其委托的质量监督机构（简称“质量监督主体”）履职能力，提高质量监督质效，编制本手册。

1.2 编制主要依据

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年发布，2017年修改）
《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）

《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）

《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）
《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）和水利工程合同监督检查办法（试行）两个办法的通知》（水监督〔2019〕139号）

《水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法（试行）等5个监督检查办法问题清单（2020年版）的通知》（办监督〔2020〕124号）

《水利工程建设项目法人管理指导意见》（水建设〔2020〕258号）

《水利部关于印发〈水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）〉的通知》（水监督〔2021〕335号）

《水利部办公厅关于印发水利工程建设质量提升三年行动（2022-2025年）实施方案的通知

》（办建设〔2022〕280号）
《关于进一步加强全省水利工程建设质量管理工作的通知》（皖水基函〔2018〕1107号）

《关于进一步加强全省水利工程质量检测管理工作的通知》（皖水建设函〔2021〕477号）

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176-2007
《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008
《水利水电工程施工质量检验与评定规范》DB34/T 371-2014
《水利工程质量监督规程》DB34/T 2289-2021
《水利工程质量检测规程》DB34/T 2290-2022
《小型水利工程施工质量检验与评定规程》DB34/T 2291-2015
《水利工程外观质量评定规程》DB34/T 4010-2021
1.3 适用范围

本手册适用于全省水利建设工程质量监督工作。

2 质量监督行为

2.1 办理质量监督手续
2.1.1 工程开工（总监理工程师批复的开工时间）前，根据质量监督管理责任划分，质量监督主体受理项目法人报送的《水利工程质量监督书》（详见附件1）及所附相关材料，经核查符合规定的，依法依规及时办理质量监督手续，不符合规定或材料不齐全，应一次性告知项目法人。

2.1.2 《水利工程质量监督书》所附材料包括：

（1）项目法人成立批复文件；

（2）工程项目初步设计批复文件；

（3）主要施工图纸;

（4）项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同；

（5）监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）；

（6）项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书（详见附件2）及证明材料，证明材料包括法定代表人授权书（详见附件3）、任命文件。

2.1.3 建设周期长、需分批实施多个单项工程（标段）的建设项目，在办理总体项目质量监督书的基础上，每个单项工程（标段）开工前，质量监督主体受理项目法人报送的《水利工程质量监督备案表》（详见附件4），作为总体项目质量监督书的补充，同时按第2.1.2条（3）～（6）项要求报送相应附件材料。

2.1.4 项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人如有更换的，应将项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、任命文件、身份证复印件、执业资格证书复印件及变更材料重新报质量监督主体备案。

2.2 监督组织和工作方式

2.2.1 根据工程规模、重要程度、工作需要，质量监督主体通过组建项目站或设立项目组的方式开展质量监督，项目站（组）应不少于2人。
2.2.2 质量监督主体采取抽查等方式，对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。
2.3 制定质量监督计划

2.3.1 质量监督手续办理后，根据工程规模、工程特点和监督工作实际需要，质量监督主体应及时编写质量监督计划（参见示例1），以文件形式印发至项目法人并抄送有关机构和单位。建设高峰期（主体工程施工期）跨施工年度工程应编写质量监督总体计划和年度计划（参见示例2）。
2.3.2 质量监督总体计划应明确监督依据、监督组织和监督方式、监督主要内容（施工准备监督、施工过程监督、质量监督到位点、工程质量核备、工程验收监督等）。质量监督年度计划应结合施工总进度计划、年施工进度计划，明确年度质量监督工作重点。

2.3.3 主体工程开工初期，质量监督人员应赴工程建设现场组织召开监督计划交底会议，项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测等单位项目负责人参加，形成监督计划交底记录。
2.4 确认工程项目划分

2.4.1 质量监督主体应在办理监督手续时督促项目法人在主体工程开工前书面报送工程项目划分表及说明，收到项目划分书面报告后14个工作日内进行确认。

对于工程项目划分报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。

2.4.2 项目划分确认文件应明确单位工程（含主要单位工程）、分部工程（含主要分部工程）、重要隐蔽（关键部位）单元工程，以正式文件印发项目法人（参见示例3）。

注1：主要单位工程是指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的主要建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。

注2：主要分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能，且对单位工程工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程，根据工程实际情况，泵站主机泵设备安装、水闸闸室段等可作为主要分部工程。

注3：重要隐蔽单元工程是指主要建筑物的隐蔽工程中，对工程安全或功能有严重影响的单元工程，根据工程实际情况，主坝坝基建基面、水闸闸室段建基面、泵站站身建基面、堤防工程穿堤建筑物建基面及堤防工程地质复杂段建基面等可作为重要隐蔽单元工程。

注4：关键部位单元工程是指对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。根据工程实际情况，穿坝建筑物回填土、穿堤建筑物回填土（设计水位以下）、水闸闸墩、工作闸门和防洪闸门埋件安装、启闭机安装工程、泵站主机泵安装等可作为关键部位单元工程。
2.4.3 工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程项目划分进行调整的，项目法人应在拟调整的工程动工前重新书面报送项目划分，质量监督主体应在收到项目划分调整书面报告后14个工作日内对项目划分进行确认。

2.4.4 大中型水利工程项目划分有关要求见《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），小型水利工程项目划分原则见《小型水利工程施工质量检验与评定规程》（DB34/T 2291）。

2.5 核备质量评定标准

2.5.1 《水利工程外观质量评定规程》（DB34/T 4010-2021）中未列出的外观质量项目，项目法人应组织监理、设计、施工等单位研究确定其质量标准及标准分，并及时报质量监督主体核备。
单位工程中含有不同工程类型的分部工程时，项目法人应组织确定其在单位工程外观质量综合评定中的权重系数，并及时报质量监督主体核备。权重系数应按其在单位工程中的重要性、工程量或投资占比等综合确定，各类别的权重系数之和为1。

2.5.2 质量监督主体对项目法人报送的影响主体结构质量和安全的临时工程质量检验及评定标准进行核备。

2.5.3 对现有技术标准中尚未涉及的单元工程质量检验及评定标准，督促项目法人依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）第4.1.7条报省级水行政主管部门批准后执行。市、县级水行政主管部门主管项目由市级水行政主管部门报省级水行政主管部门，省直管项目由项目法人直接报省级水行政主管部门。
2.5.4 对于临时工程和新增单元工程质量评定标准报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。
2.6 开展质量监督检查

2.6.1 质量监督主体按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件实施工程质量监督，对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。
2.6.2 复核责任主体资质

办理质量监督手续时，对照有关参建单位招标投标文件和合同承诺条件，全面复核有关参建单位的资质；工程建设过程中，及时复核后续确定的其他参建单位或责任单位资质，复核内容见附件5。

2.6.3 检查或复核质量管理体系建立情况

（1）在项目开工初期，全面检查各参建单位质量管理体系建立情况，检查内容见附件6。

（2）项目开工后，每年度根据参建单位质量管理体系变化调整情况进行复核。主体工程施工期，每年度检查或复核不少于一次。

2.6.4 检查质量管理体系运行情况
检查项目法人、勘察设计、监理、施工等单位质量管理体系运行情况。主体工程施工期，每年度检查次数不少于两次，检查内容见附件7。
2.6.5 检查原材料、中间产品及工程实体质量

现场检查砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足要求;重点抽查基础处理、止水接头及安装、混凝土实体及外观、锚喷支护、金属结构和机电设备安装、接地（避雷）装置等。检查内容见附件8。

2.6.6 检查工程质量资料
（1）检查施工自检、监理平行检测及全过程检测报告。

（2）检查原材料及中间产品报验资料，检查施工工艺方案及成果等。

（3）检查质量评定资料。

2.6.7 质量监督抽检

（1）根据工程建设情况和监督工作需要，委托资质符合要求的检测单位重点对主体工程或影响工程结构安全的部位原材料、中间产品和工程实体开展质量监督抽检，在主体工程施工期间原则上每年度不少于一次。
（2）开展监督抽检前，将经站负责同志同意并加盖单位公章的监督抽检任务书发送至检测单位项目负责人（参见示例4）。监督抽检任务书应明确项目名称、抽检内容等。

（3）质量监督主体应督促检测单位及时开展质量监督抽检并派员全程参与。

（4）监督抽检发现质量不合格项，应建立监督抽检不合格项台账，及时以书面形式印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实整改。

2.6.8 监督检查发现的质量问题，应准确描述问题表现、产生部位，形成质量监督检查记录（详见附件9），留存必要的影像资料。监督检查人员现场将质量问题反馈参建单位代表，监督检查人员与相关单位代表现场签字确认。

对监督检查中发现的主要质量问题，应准确描述问题表现、产生部位、责任主体、违反法律法规或技术标准的相应条款，并参照水利部办监督〔2020〕124号文附件4对问题进行分类，以通知书、通报（参见示例5）等书面形式及时印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实整改。

2.6.9 应按项目建立质量问题清单（详见附件10），跟踪督促整改，对账销号，闭环管理。

2.7 全过程检测方案备案

项目法人应在工程施工开始及时提出全过程检测方案编写原则及要求，受委托检测单位负责编写，经项目法人认定后报质量监督主体备案。全过程检测方案大纲参见示例6。
2.8 质量缺陷备案及质量事故处理

2.8.1 需要备案的质量缺陷，项目法人应及时报送质量缺陷备案表（详见附件11，参见示例7），并填写水利工程质量备案表（详见附件12，参见示例8）。质量缺陷处理符合规定、相关材料齐全的，质量监督主体予以备案，并建立质量缺陷备案台账（详见附件13）。

质量缺陷备案表报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展时，质量监督主体应书面督促报送。
2.8.2 参加主管部门组织的质量事故调查。工程事故处理后，依据处理方案确定的质量标准，检查工程质量评定情况。

2.9 法人验收阶段质量监督

2.9.1 可列席主要设备出厂验收和重要隐蔽(关键部位)单元工程验收，宜列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收，应列席单位工程验收和工程竣工验收自查会议，检查设备、工程实体和相关资料。
2.9.2 列席项目法人组织的验收时，监督验收程序和验收行为是否符合规定、验收资料是否规范齐全、质量监督检查发现问题是否整改落实等。

2.9.3 督促项目法人在分部工程、单位工程验收前提供全过程检测阶段成果或检测报告。

2.10 核备工程质量结论

2.10.1 项目法人应在规定时间内将质量核备表（详见附件14）及其附件书面报质量监督主体，质量核备（备案）内容及报送时间见表2-1。

表2-1  质量核备（备案）内容及报送时间

	序号
	核备内容
	报送时间

	1
	影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准
	工程开工初期

	2
	重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料
	该单元工程所涉及分部工程验收及水下阶段验收20个工作日前

	3
	分部工程验收的质量结论和相关资料
	验收通过之日后10个工作日内

	4
	单位工程验收的质量结论和相关资料
	验收通过之日后10个工作日内

	5
	外观质量评定结论
	评定完成后10个工作日内

	6
	工程项目质量等级和相关资料
	完成竣工验收自查工作之日起10个工作日内

	7
	工程质量缺陷
	缺陷处理完成并质量评定合格后10个工作日内并在涉及分部工程或水下阶段验收前


2.10.2 重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程、外观质量、工程项目质量核备所需报备资料见表2-2。
表2-2  质量核备所需报备资料
	序号
	核备内容
	报备资料

	1
	重要隐蔽单元工程
	建基面
	1.地质编录

2.测量成果（长度、宽度、高程）

3.检测试验报告（岩心试验、承载力试验）

4.影像资料

5.质量评定资料

	2
	关键部位单元工程
	建筑物回填土
	1.土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）
2.土方填筑（分层）压实度检测报告

3.影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）

4.质量评定资料

	3
	
	混凝土结构质量
	1.混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告，实体强度及钢筋保护层厚度检测报告等
2.外观尺寸测量资料

3.影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）

4.质量评定资料

	4
	关键部位单元工程
	启闭机及泵站

主机泵安装
	1.出厂验收质量自评报告
2.出厂验收监理评估报告
3.出厂验收会议纪要
4.第三方检测报告
5.质量评定资料

	5
	分部工程
	1.施工质量评定表
2.验收鉴定书
3.全过程质量检测阶段检测成果

	6
	外观质量评定
	1.外观质量评定表
2.评定小组成员赋分表

	7
	单位工程
	1.施工质量评定表
2.验收鉴定书
3.施工质量检验与评定资料核查表
4.全过程检测报告

	8
	工程项目质量等级
	1.工程项目施工质量评定表

2.竣工验收自查工作报告


2.10.3 质量监督主体在收到核备资料后，先检查资料的完整性，不符合要求的，应一次性告知项目法人（告知书详见附件15）。
2.10.4 核备资料符合规定的，质量监督主体在20个工作日内完成核备，并提出质量监督核备意见（参见示例9），核备的重点工作：

（1）检查全过程检测发现问题、质量缺陷处理和备案情况及质量事故处理情况；

（2）检查历次验收中遗留问题的处理情况；

（3）监督检查（检测）发现问题整改情况;
（4）检查评定验收程序及成果是否规范。

2.10.5 工程施工质量结论报送不及时、影响工程验收或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。
2.11 政府验收阶段质量监督
2.11.1 质量监督主体在审核项目法人提供的全过程检测结果满足设计及规范要求、监督检查及抽检发现问题完成整改的前提下，于政府验收前提交质量监督意见（参见示例10）或质量监督报告（参见示例11）。
2.11.2 阶段验收只对验收范围内重要隐蔽（关键部位）单元工程、完整分部工程和完整单位工程质量提出质量核备意见（不对验收范围工程总体进行质量评价），竣工验收报告应对工程项目提出明确的质量结论意见。
3 质量监督信息化

3.1 质量监督主体在安徽省水利工程建设综合管理平台-政府监管平台-质量监督子系统完成水利工程建设质量监督相关工作。

3.2 质量监督主体利用信息系统及时分析质量数据，对易发、多发、频发的质量行为、原材料、工程实体等质量问题提前预警，根据数据分析结果，对水利工程和参建单位实施差别化监管。

3.3 2022年底前（近5年）已竣工验收的项目，扫描并上传质量监督档案，实现历史质量监督档案无纸化保存。

4 质量监督档案

4.1 建立质量监督工作档案管理制度，并符合工程档案管理规定。

4.2 质量监督档案（详见附件16）的收集、整理、归纳过程推行信息化管理。项目竣工验收后，形成质量监督电子档案。

5 附则

5.1 本手册自印发之日起实施。

5.2 本手册由省水利厅负责解释。

附件1：

№：XXXX－XX
安徽省水利工程质量监督书

工程名称：
项目法人：                                   （盖章）
主要负责人：                                  

年    月    日
	工程名称
	
	建设地点
	

	建设性质
	
	批复概算
	

	计划开工时间
	
	计划工期
	

	初步设计

批准机关、时间、文号
	

	批复的主要

建设内容和规模
	

	勘察
单位
	名    称
	
	资质等级
	

	
	项目负责人
	
	职称及
证书编号
	

	设计
单位
	名    称
	
	资质等级
	

	
	项目负责人
	
	职称及
证书编号
	

	监理
单位
	名    称
	

	
	法定代表人
	
	资质等级
	

	
	总监理

工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	
	
	职称及
证书编号
	

	
	监理工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	监理工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	…
	
	
	
	
	

	施工
单位
	名称
	

	
	法定代表人
	
	资质等级
	

	
	项目经理
	
	注册专业及执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	技术负责人
	
	职称及
证书编号
	

	
	质量负责人
	
	职称及
证书编号
	

	
	终检工程师
	
	职称及
证书编号
	
	岗位证书
名称及编号
	

	
	专职质检员
	
	岗位证书
名称及编号
	

	
	实验员
	
	岗位证书
名称及编号
	


	项目法人
	
	质量负责人
	

	现场管理机构
	
	质量负责人
	

	质量监督主体审核意见：
1.项目法人成立批复文件是否已提供。                           是 □    否 □
2.工程项目初步设计批复文件是否已提供。                       是 □    否 □
3.主要施工图纸是否已提供。                                   是 □    否 □
4.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。是 □    否 □
5.监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。  是 □    否 □

6.项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。                                         是 □    否 (
是否具备办理质量监督手续的条件。                             是 □    否 □
负责人：                       （盖公章）
年    月    日

	注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。

注2：此监督书一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。


填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称；

2.“建设地点”填写初步设计中的建设地点；

3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。

附件2：

工程质量终身责任承诺书

本人 （姓名） 担任   （工程名称）   工程项目的（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理）工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：               
身份证号：               
注册执业资格：               
注册执业证号：               
签字日期：    年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

兹授权我单位 （姓名） 担任   （工程名称）   工程项目的项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理）工作实施组织管理，依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓名
	
	身份证号码
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	职称
	
	专业
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）：           
法定代表人（签字）：         
授权日期：      年   月   日

附件4：

№：XXXX－XX
            工程质量监督备案表

年    月    日

	工程名称
	
	建设地点
	

	建设性质
	
	批复概算
	

	计划开工时间
	
	计划工期
	

	初步设计
批准机关、时间、文号
	

	批复的主要
建设内容和规模
	

	勘察
单位
	名    称
	
	资质等级
	

	
	项目负责人
	
	职称及
证书编号
	

	设计
单位
	名    称
	
	资质等级
	

	
	项目负责人
	
	职称及
证书编号
	

	监理
单位
	名    称
	

	
	法定代表人
	
	资质等级
	

	
	总监理工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	
	
	职称及
证书编号
	

	
	监理工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	监理工程师
	
	执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	…
	
	
	
	
	

	施工
单位
	名称
	

	
	法定代表人
	
	资质等级
	

	
	项目经理
	
	注册专业及执业资格
证书编号
	
	注册单位
	

	
	技术负责人
	
	职称及
证书编号
	

	
	质量负责人
	
	职称及
证书编号
	

	
	终检工程师
	
	职称及
证书编号
	
	岗位证书
名称及编号
	

	
	专职质检员
	
	岗位证书
名称及编号
	

	
	实验员
	
	岗位证书
名称及编号
	


	项目法人
意见
	负责人：
                （盖公章）
             年    月    日

	质量监督主体审核意见：
1.主要施工图纸是否已提供。                                   是 □    否 □
2.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。 是 □    否 □
3.监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。   是 □    否 □

4.项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。                                         是 □    否 □  

5.是否具备办理质量监督手续的条件。                           是 □    否 □
负责人：                       （盖公章）
年    月    日


	注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。

注2：此监督备案表一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。


填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称；

2.“建设地点”填写初步设计中的建设地点；

3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。

附件5：

责任主体资质复核表

	序号
	责任主体
	复核内容
	复核结果

	1
	勘察单位
	营业执照
	统一社会信用代码：


	(经营范围符合要求   

发现问题：

	
	
	资质证书
	资质等级：

资质证书编号:


	□符合要求   

发现问题：

	2
	设计单位
	营业执照
	统一社会信用代码：

                          
	□经营范围符合要求   

发现问题：

	
	
	资质证书
	资质等级：

资质证书编号:

                         
	□符合要求   

发现问题：

	3
	监理单位
	营业执照
	统一社会信用代码：

                          
	□经营范围符合要求 

发现问题：

	
	
	资质证书
	资质等级： 

资质证书编号:             

                                 
	□符合要求   

发现问题：

	4
	施工单位
	营业执照
	统一社会信用代码：

                          
	(经营范围符合要求 

发现问题：

	
	
	资质证书
	资质等级： 

资质证书编号: 

                                
	□符合要求   

发现问题：

	
	
	安全生产

许可证
	编号： 

许可范围：

有效期: 

                          
	□符合要求 

发现问题：

	5
	检测

单位
	施工单位

（施工自检，含分支机构）
	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书
	证书编号:

                          
	□资质认定符合要求 

发现问题：

	
	
	
	水行政主管部门颁发的资质证书
	资质等级：

资质证书编号:


	□符合要求  

发现问题：

	序号
	责任主体
	复核内容
	复核结果

	5
	检测单位
	监理单位   

（平行

检测，含

分支机构）
	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书
	证书编号:

                          
	□资质认定符合要求

发现问题：

	
	
	
	水行政主管部门颁发的资质证书
	资质等级：

资质证书编号:


	□符合要求   

发现问题：

	
	
	项目法人

（全过程检测，含

分支机构）
	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书
	证书编号:

                          
	□资质认定符合要求

发现问题： 

	
	
	
	水行政主管部门颁发的资质证书
	资质等级：

资质证书编号:

                              
	□符合要求   

发现问题：

	6
	主要设备

制造安装单位
	营业执照
	统一社会信用代码：

                          
	□经营范围符合要求

发现问题： 


填表说明：1.对照招标投标文件和合同承诺条件，复核责任主体的营业执照、

资质证书、安全生产许可证等是否符合要求。

2.复核结果符合要求的，在相应□内打“√”；复核结果不符合要求

的，在“发现问题”中予以说明。

附件6：

参建单位质量体系建立情况检查表
	工程名称
	
	项目法人
	

	勘察单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	1
	项目法人
	1.是否组建项目法人，是否成立内设部门；

2.是否明确法定代表人和技术负责人，法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合要求；人员配备是否满足要求；

3.是否明确质量管理机构及责任人；

4.是否建立质量管理制度，质量管理制度中是否包括质量目标、质量管理机构、质量人员职责、质量检查制度、质量缺陷管理制度。

提示：

1.水利工程建设项目法人总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的50%；

2.技术负责人应为专职人员，大型水利工程和坝高大于70米的水库工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业高级职称或执业资格，其他水利工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业中级职称或执业资格。
	1.□满足要求

   发现问题：

2.□满足要求

   发现问题：

3.□满足要求

   发现问题：

4.□满足要求

   发现问题：


	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	2
	勘察、设计单位
	1.是否成立现场设代机构；

2.设代人员数量和专业配备是否满足要求；

3.是否建立设计服务制度，设计服务制度是否包括设计文件签发制度、设计交底制度、设计变更制度等。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

	3
	监理单位
	1.是否成立监理部；

2.总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；

3.是否制定质量缺陷制度等质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

	4
	施工单位
	1.是否成立项目部；
2.项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格是否满足要求，按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；
3.是否建立岗位责任制、检验与评定制度等质量保证制度。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

	5
	检测单位
	1.现场检测项目负责人、主要检测人员配备是否满足要求；

2.检测单位人员执业资格（职称证书）是否满足要求；

3.是否建立质量管理制度。

4.工地实验室仪器设备是否定期检定/校准，环境是否符合要求，检测人员是否持证上岗。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

4.□满足要求

  发现问题：

	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	6
	主要设备制造

安装单位
	1.现场人员配备是否满足要求；

2.是否建立质量管理制度。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

	7
	安全监测等

其他单位
	1.人员配备是否满足要求；

2.是否建立质量管理制度。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

	被检查单位代表签名
	项目法人
	

	
	勘察单位
	

	
	设计单位
	

	
	施工单位
	

	
	监理单位
	

	
	质量检测单位
	

	
	主要设备
制造安装单位
	

	
	安全监测单位
	

	检查单位人员签名
	
	检查日期
	  年   月   日


填表说明：检查结果符合要求的，在相应□内打“√”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件7：
参建单位质量体系运行情况检查表
	工程名称
	
	项目法人
	

	勘察单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	1
	项目法人
	1.是否按已制定的质量管理制度开展质量检查；

2.是否落实质量责任终身制；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌；

3.是否组织设计交底；

4.是否执行工程建设标准强制性条文；

5.是否安排落实竣工检测（全过程检测）。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

4.□满足要求

  发现问题：

5.□满足要求

  发现问题：

	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	2
	勘察、设计单位
	1.是否按设计规章制度开展勘察设计服务；

2.设计文件、图纸签字、盖章是否齐全；

3.是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接是否到位；是否进行设计文件技术交底。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

	3
	监理单位
	1.是否按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量控制工作；是否按规定对混凝土拌和质量进行监督检查；是否按规范要求进行旁站、巡视监理；

2.是否组织对工程金属结构件、永久设备的进场验收；

3.平行检测和跟踪检测数量和频次是否满足要求。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：


	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	4
	施工单位
	1.是否按建立的质量保证体系、规章制度、编写的技术方案进行施工管理；

2.关键施工参数是否由实验室或工艺试验确定；

3.施工自检数量及频次是否满足要求；

4.进场原材料、构配件、设备和商品混凝土是否进行进场检验及报验。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

4.□满足要求

  发现问题：

	5
	检测单位
	1.检测单位是否按规定及备案的检测方案开展检测工作；

2.检测报告结论及签字、盖章是否存在问题；

3.是否建立不合格台账；检测发现的可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及时报告项目主管部门、质量监督主体及委托方；

4.设立的分支机构是否具备开展检测业务的固定场所、仪器设备、环境设施及检测人员等。
	1.□满足要求

  发现问题：

2.□满足要求

  发现问题：

3.□满足要求

  发现问题：

4.□满足要求

  发现问题：

	6
	主要设备制造
安装单位
	1.是否按技术标准和设计要求制造合格的设备并进行安装。
	1.□满足要求

  发现问题：


	序号
	检查主体
	检查内容
	检查情况

	7
	安全监测等

其他单位
	1.仪器设备检验及率定是否满足要求；

2.仪器设备安装埋设是否满足要求；

3.仪器设备调试和保护是否满足要求；
4.电缆连接与敷设是否满足要求；

5.监测资料整编和分析是否满足要求。
	1.□满足要求

   发现问题：

2.□满足要求

   发现问题：

3.□满足要求

   发现问题：
4.□满足要求

   发现问题：
5.□满足要求

  发现问题：

	被检查单位代表签名
	项目法人
	

	
	勘察单位
	

	
	设计单位
	

	
	施工单位
	

	
	监理单位
	

	
	质量检测单位
	

	
	主要设备
制造安装单位
	

	
	安全监测单位
	

	检查单位人员签名
	
	检查日期
	  年   月   日


填表说明：检查结果符合要求的，在相应□内打“√”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件8：
工程实体质量检查表
	工程名称
	
	项目法人
	

	勘察单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	序号
	检查主要项目及内容
	检查情况

	1

原

材

料

及

中

间

产

品
	砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足要求。
	□满足要求

 发现问题：



	2

基

础

处

理

工

程

质

量
	预留混凝土试块强度是否符合设计要求。
	□满足要求

 发现问题：




	序号
	检查主要项目及内容
	检查情况

	2

基

础

处

理

工

程

质

量
	桩身完整性、承载力检测是否满足规范和设计要求。
	□满足要求

 发现问题：



	
	防渗墙墙体是否做工艺试验、检测结果（墙体深度、连续性、渗透系数等）是否满足规范和设计要求。
	□满足要求

 发现问题：



	3

混

凝

土

及

钢

筋

混

凝

土

质

量
	混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不彻底、缝内夹渣、新旧混凝土结合质量不满足规范要求等现象。
	□满足要求

 发现问题：




	序号
	检查主要项目及内容
	检查情况

	3

混

凝

土

及

钢

筋

混

凝

土

工

程

质

量


	止水片（带）的搭接长度、焊接质量是否满足规程规范或设计要求，止水片（带）是否出现破损或膨胀条失效现象，止水片（带）保护是否满足要求。
	□满足要求

 发现问题：

	
	混凝土表面是否出现气泡、麻面、水波纹、砂线等问题，边角区域、钢筋密集区域、止水带周边等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窝等现象。
	□满足要求

 发现问题：

	
	混凝土外露面或迎水面是否出现错台，混凝土结构是否出现裂缝。
	□满足要求

 发现问题：

	
	混凝土预制梁、渡槽等大型构件是否出现裂缝。
	□满足要求

 发现问题：



	
	桥梁的伸缩缝是否出现局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂。
	□满足要求

 发现问题：


	序号
	检查主要项目及内容
	检查情况

	3

混

凝

土

及

钢

筋

混

凝

土

工

程

质

量


	管（涵）身段或结构缝是否漏水。
	□满足要求

 发现问题：

	
	模板对拉螺栓孔处理是否规范。
	□满足要求

 发现问题

	
	河渠护坡平整度是否符合规范及设计要求。
	□满足要求

 发现问题

	
	混凝土是否存在结构裂缝。
	□满足要求

 发现问题

	4

砌

护

工

程

质

量
	锚喷支护中的锚杆锚固深度、抗拔力、锚孔孔径等是否满足设计或规范要求。
	□满足要求

 发现问题：


	序号
	检查主要项目及内容
	检查情况

	5

金

属

结

构

及

机

电

安

装

工

程

质

量
	平面闸门门轨和底坎的纵横轴线和高程的安装误差是否满足规范和设计要求。
	□满足要求

 发现问题：

	
	固定式卷扬机钢丝绳是否有碰刮现象，定、动滑轮运转是否存在不灵活、卡阻现象。
	□满足要求

 发现问题：

	
	启闭机开度或荷重仪表显示是否正确，钢丝绳末端固定是否规范、缠绕是否有序且无跳槽；卷扬机是否固定牢靠。
	□满足要求

 发现问题：

	
	泵站配套管道、阀门、法兰密封是否严密，出现漏水。
	□满足要求

 发现问题：

	
	接地装置施工中接地或避雷装置的连接是否符合规范或设计要求。
	□满足要求

 发现问题：

	被检查单位代表签名
	项目法人
	

	
	勘察单位
	

	
	设计单位
	

	
	监理单位
	

	
	施工单位
	

	检查单位人员签名
	
	检查日期
	年    月    日


填表说明：检查结果符合要求的，在相应□内打“√”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件9
质量监督检查记录表

	工程名称

（标段名称）
	

	工程建设现状
	

	主要检查内容
	

	发现问题及

产生部位
	

	整改要求
	

	相关单位及

参加人员签名
	项目法人
	
	签名
	

	
	勘察单位
	
	签名
	

	
	设计单位
	
	签名
	

	
	监理单位
	
	签名
	

	
	施工单位
	
	签名
	

	
	其他单位
	
	签名
	

	监督检查人员
	
	时间
	年  月  日

	注：其他单位参加人员签名时应注明所属单位。


附件10：

          工程质量监督检查发现问题清单

	序号
	通知文件

（文号）
	发现问题及

整改要求
	责任主体
	问题类型（一般、严重、较重）
	整改措施
	整改结果

	
	
	
	
	
	
	全部
落实
	部分
落实
	未落实

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


附件11：

           工程施工质量缺陷备案表
	编号：
工程施工质量缺陷备案表

质量缺陷所在单位工程：

缺陷类别：

备案日期：    年  月  日

	1.质量缺陷产生的部分（主要说明具体部位、缺陷措施并附示意图）：

2.质量缺陷产生的主要原因：

3.对工程的安全性、使用功能和运用影响分析：

4.处理方案，或不处理原因分析：

	5.保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）：

保留意见人：
(签名)

(或保留意见单位及责任人,盖公章,签名)

6.参建单位和主要人员

1)施工单位:            (盖公章)

质检部门负责人:        (签名)

技术负责人:            (签名)

2)设计单位:            (盖公章)

设计代表:             (签名)


3)监理单位:
          (盖公章)


监理工程师:
          (签名)


总监理工程师:
       (签名)


4)项目法人:
          (盖公章)


现场代表:
          (签名)


技术负责人:
          (签名)



填表说明:1.本表由监理单位组织填写。

           2.本表应采用钢笔或中性笔,用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。

附件12：
水利工程质量备案表

	工程名称
	（工程名称及标段名称）
	报送日期
	年  月  日

	类别
	□项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表

□工程质量缺陷备案表及相关资料

□全过程质量检测方案

□参建单位项目负责人变更后质量责任终身制承诺书及所附资料

	序号
	备案内容

	1
	

	2
	

	3
	

	……
	

	项目法人

审核意见
	                            审  核  人：                 

                     机构（项目）负责人：    

                                                （盖公章）

    年    月    日

	质量监督

主体备案意见
	                               核  备  人：                      

                            机构（项目）负责人：         

                                                （盖公章）

    年    月    日

	注1：“工程名称”填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。

注2：“类别”在备案资料前相应的□内打“√”。

注3：“备案内容”详细填写具体内容。

注4：本表一式两份，表后附工程质量备案资料，质量监督主体备案完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。


附件13：

          工程质量缺陷台账
	序号
	标段名称
	质量缺陷部位
	质量缺陷内容
	质量缺陷类型
	处理措施
	备案时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件14：
水利工程质量核备表

	工程名称
	（标段名称及单位名称）
	报送日期
	      年   月   日

	类别
	□重要隐蔽单元工程    □关键部位单元工程    □分部工程

□影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准
□不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数

□外观质量评定结论    □单位工程    □工程项目质量等级

□外观质量项目质量标准及标准分 

	序号
	核备内容
	质量结论

（核备意见）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	…
	
	

	项目法人
审核意见
	审  核  人：                           

机构（项目）负责人：         （盖公章）
年   月   日

	质量监督主体核备意见
	核  备  人：                           
机构（或项目）负责人：       （盖公章）
年    月    日


填表说明：1.“工程名称”填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。

2.核备内容在“类别”栏相应核备资料前的□内打“√”。

3.“核备内容”详细填写具体内容，同一单位工程内重要隐蔽（关键部位）单元工程前应写分部工程名称；涉及不同单位工程的，应写单位工程名称。

4.重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、外观质量评定结论、单位工程、工程项目质量等级填写核备结论（合格或优良），其余填写核备意见（同意核备）。
5.本表一式两份，表后附工程质量核备资料，质量监督主体核备完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。

附件15：

质量核备材料补正一次性告知书

	核备内容
	**分部工程****重要隐蔽单元工程

	报送材料
	重要隐蔽单元工程联合检查签证表                           □ 
地质编录                                                 □ 

测量成果（长度、宽度、高程）                             □ 

检测试验报告（岩心试验、承载力试验）                     □ 

影像资料                                                 □ 

质量评定资料                                             (   

	尚缺资料
	重要隐蔽单元工程联合检查签证表                           □ 
地质编录                                                 □ 

测量成果（长度、宽度、高程）                             □ 

检测试验报告（岩心试验、承载力试验）                     □ 

影像资料                                                 □ 

质量评定资料                                             □   

	核备内容
	**分部工程****关键部位单元工程

	报送材料
	建筑物

回填土
	土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）                    □ 
土方填筑（分层）压实度检测报告                          □ 
影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）            □                            

质量评定资料                                            □   

	
	混凝土

结构质量


	混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告                      □ 
钢筋保护层厚度检测报告                                  □ 
外观尺寸测量资料                                        □ 
影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）  □ 
质量评定资料                                            □        

	
	金属结构、启闭机及泵站主机泵安装
	出厂验收质量自评报告、监理评估报告、会议纪要            □ 
第三方检测报告                                          □ 

质量评定资料                                            □            

	尚缺资料
	建筑物

回填土
	土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）                    □ 
土方填筑（分层）压实度检测报告                          □ 
影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）            □                            

质量评定资料                                            □   

	
	混凝土

结构质量


	混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告                      □ 
钢筋保护层厚度检测报告                                  □ 
外观尺寸测量资料                                        □ 
影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）  □ 
质量评定资料                                            □        

	
	金属结构、启闭机及泵站主机泵安装
	出厂验收质量自评报告、监理评估报告、会议纪要            □ 
第三方检测报告                                          □ 

质量评定资料                                            □            

	有关要求
	请项目法人补齐所缺资料后再报核备。

	项目法人联系人
	
	年  月  日
	监督站

联系人
	
	  年  月  日

	注1：检查核备资料是否齐全，在相应的□内打“√”。
注2：本一次性告知书一式两联，项目法人和质量监督主体各持一份。


附件16：

水利工程质量监督档案目录

	序号
	资料名称
	份数
	备注

	1
	工程质量监督书及有关材料
	
	

	2
	工程质量监督计划
	
	

	3
	项目划分报送及确认文件
	
	

	4
	参建单位质量抽查表、监督检查记录
	
	

	5
	工程质量核备资料
	
	

	6
	竣工检测（全过程检测）方案和报告、监督抽检报告
	
	

	7
	工程质量监督报告
	
	

	8
	*阶段验收质量监督意见
	
	

	9
	*工程质量整改通知文件及整改回复文件
	
	

	10
	*工程质量缺陷备案资料
	
	

	11
	*其他应归档的质量监督有关资料
	
	

	注：标“*”者需根据工程具体情况确定是否归档，其他为应归档条目。


示例1：

****〔20**〕*号

关于印发****工程质量监督计划的通知

****（项目法人）：

为切实加强****工程质量的监督管理，我站根据水利部有关规定，结合****工程实际，制定了****工程质量监督计划，现印发给你单位。请按照监督计划的要求，加强施工过程检查，严格控制工程质量，规范工程建设质量行为，确保工程质量满足规范和设计要求。

****年**月**日        
****工程质量监督计划
为切实加强****工程的质量监督管理，严格控制工程质量，充分发挥工程效益，根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》等规定，****质量监督站负责对****工程进行质量监督。

一、质量监督主要依据

1.《建设工程质量管理条例》；

2.《水利工程质量管理规定》；

3.《水利工程质量监督管理规定》；

4.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176；

5.《水利水电建设工程验收规程》SL223；

6.《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631～639；

7.《水利工程质量检测技术规程》SL734；
8.《水利水电工程施工质量检验与评定规范》DB34/T 371；

9.《水利工程质量监督规程》DB 34/T 2289；

10.《水利工程质量检测规程》DB 34/T 2290；

……

其他有关工程质量管理的法律法规及规范性文件及相关技术标准和经批准的设计文件、有关合同约定、以及其他相关文件等。如相关规定及技术标准有更新的，以最新版本为准。

二、工程主要建设内容

根据《****工程初步设计报告的批复》（***〔20**〕*号），**工程包括****。

**工程主要建设内容为：*******。

三、质量监督组织

根据**工程的建设规模和实际情况，我局（我站）设立质量监督站，站（组）长***，成员：***等，具体负责工程建设质量监督工作。

四、质量监督方式

本工程质量监督以抽查为主，结合巡查和监督抽检等方式开展。根据参建单位进场情况，我站进行质量监督交底。不同标段、不同类别的重要隐蔽（关键部位）单元工程和主要设备出厂联合检查验收实行首次到位制度，我站派员到位监督，后续同类验收视情到位。同时，质量监督人员将不定期对参建单位的质量行为和工程实体质量状况进行监督检查。

五、质量监督内容

我站主要对参建单位的质量行为及工程建设原材料、中间产品和工程实体质量状况实施监督检查。

（一）施工准备监督

1.复核监理、设计、施工、设备制造和检测等单位的资质。

2.检查参建单位质量管理体系。各参建单位要设立独立的质量管理机构；配备满足要求的专职质量管理人员；针对本工程特点编制质量管理规章制度，重点突出对水利工程建设强制性标准

的贯彻落实，明确质量责任和目标，落实岗位职责，规范质量行为。

3.项目法人、设计、监理、施工、设备制造等参建单位应按《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（水国科〔2012〕546号）的规定，制定贯彻落实强制性条文的制度和检查措施，并做好相应的工作和记录。

4.我站监督检查施工和监理单位主要人员的实际到位情况、质量终身责任制承诺及落实情况。同时检查项目法人对监理和施工单位主要人员履约情况的检查情况。

5.我站在本阶段重点检查以下工作：

（1）项目法人应按规定及时组织监理、施工和设计单位对工程项目进行合理划分，并及时将项目划分报我站确认，项目划分中未明确单元工程的，在分部工程开工前将该分部工程所含单元工程报我站备案。施工质量检验与评定依次按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176）、《水利水电工程施工质量检验与评定规范》（DB34/T 371）等规定执行，使用统一、规范的评定表。如采用无相应质量评定标准的新技术、新工艺等，项目法人应及时组织设计、监理、施工等单位按相关规范、设计指标等编制质量评定标准，按规定程序报批。

（2）项目法人应严格落实工程全过程（竣工）质量检测制度，在工程开工初期，按照《水利水电工程质量检测技术规程》（SL 734）的规定，委托具有甲级水利工程质量检测资质的检测单位对工程质量进行全过程跟踪检测。并依据相关规定组织有关单位编制质量检测方案，报我站备案。

（3）监理单位应按监理合同约定，组建现场监理机构，健全质量控制体系，并根据工程特点及相关规范要求编制监理规划及实施细则，切实有效控制施工质量。

（4）施工单位应按照《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430）的要求编制施工组织设计，明确质量目标和措施，切实落实质量责任，施工组织设计报总监理工程师批准后实施。

（5）质量检测单位应具有水行政主管部门颁发的相应资质等级。设立的工地试验室应具有健全的管理制度，其设备和人员应与所承担的任务相适应，试验人员须持证上岗，仪器设备经计量部门检定或校准合格后方可使用，养护室应满足《水工混凝土标准养护室检验方法》（SL 138）的要求。

（二）施工过程监督

1.检查施工单位质量保证体系和监理单位的质量控制体系运行情况、项目法人的质量检查制度实施情况和设计单位的现场服务情况。

2.检查原材料、中间产品的质量检验情况。施工单位应按规范要求对原材料质量进行复检，其中涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料应根据《水利工程质量检测规程》（DB34/T 2290-2022）的规定进行见证取样和送检。监理单位平行检测工作按照《水利工程施工监理规范》（SL 288）执行。施工单位和监理单位应在开工初期根据工程内容制定原材料和中间产品质量检测计划，包括原材料和中间产品的种类、使用部位、总工程量和检测数量等内容。

3.我站在本阶段重点检查以下工作：
（1）施工单位应严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

（2）监理单位按投标承诺选派具备相应资格和相关专业的监理人员进驻现场。采取旁站监理、巡视检查、跟踪检测和平行检测的等形式，对工程质量进行有效控制，并规范记录、监理日志、月报等监理资料。

（3）项目法人应对施工单位自检和监理单位抽检过程进行检查，对报质量监督主体核备的工程质量等级进行认定。

4.混凝土配合比、土料性能及击实试验等须由相应资质等级的水利资质的检测机构确定；基础处理、土方碾压等按规范及设计要求进行生产性试验，确定施工工艺和参数，加强对试验结果的分析和总结，形成试验成果报告并报监理批准后方可施工。

5.重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程在施工单位自评、监理单位复核合格的基础上，项目法人组织检查，满足验收条件后组织有关单位进行验收。

6.项目法人应对金属结构、机电设备等组织出厂验收。设备制造单位提交质量自评报告，提供质量指标自检结果；监理单位提交质量评价报告，提供质量指标复核意见。项目法人、设计、监理、设备制造、安装等相关单位参加出厂验收，形成出厂验收会议纪要。

7.项目法人应对采购的成品设备组织进场验收。项目法人、设计、监理、设备制造、安装等相关单位参加进场验收，按招标和投标的设备清单逐一核查进场设备的规格、型号、参数、数量及铭牌标明的执行标准是否现行有效等，进口设备要检查报关单，形成进场验收记录。

8.我站抽查工程质量评定及质保资料。项目法人、监理和施工单位应具有完整的技术档案和质量管理资料。一般应有：施工单位质量自检记录、项目法人和监理单位质量检查记录、工程验收签证、原材料和中间产品合格证及检验报告、质量等级评定资料、设计变更及其批准手续等。

9.我站将委托具有相应水利资质的检测单位对用于工程建设的原材料和工程实体质量状况开展监督抽检。

（三）质量监督到位点

项目法人（现场机构）应在下列质量监督到位点以及法律法规、技术标准规定必须通知质量监督主体情况发生前3个工作日通知我站质量监督人员到位实施监督。

1.不同标段不同类别的重要隐蔽（关键部位）单元工程和主要设备出厂首次联合检查验收，主要分部工程验收、外观质量评定、单位工程验收。

2.政府主持的各类阶段验收。

3.工程质量事故处理或其他有关质量的重要问题处理。

（四）工程质量核备

下列资料由项目法人报我站核备：

1.重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证及相关附件；

2.分部工程验收的质量结论和相关资料；

3.外观质量项目质量标准及标准分；
4.工程外观质量评定结论；

5.单位工程验收的质量结论及相关资料；

6.工程项目质量结论；

7.影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验与评定标准；

8.不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数。

下列资料由项目法人报我站备案：

1.项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表；

2.工程质量缺陷备案表及相关资料；

3.全过程质量检测方案；

4.变更后质量责任终身制承诺资料。

（五）工程验收监督

1.抽查阶段验收和竣工验收资料。

2.提供质量监督意见和报告。

3.参加阶段验收和工程竣工验收。

抄送：***。

****（印发单位）                                 ****年*月*日印发
示例2：
****〔20**〕*号

关于印发****工程20**年度

质量监督计划的通知

****（项目法人）：

根据《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号），结合工程建设实际，我站制定了****工程2023年度质量监督计划，现印发给你单位。请按照相关规定要求，切实规范工程建设质量行为，严格控制工程质量，确保工程质量满足规范和设计要求。

                                ****年*月*日

****工程2023年度质量监督计划

为切实加强****工程的质量监督管理，根据《关于印发〈****工程质量监督细则（试行）〉的通知》（****〔20**〕**号），制定2023年度质量监督计划。

年度工程实施主要内容
……
二、项目划分确认

工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程的项目划分进行调整的，应在拟调整的工程动工前重新报我站确认。

三、质量监督到位点

（一）法人验收

根据确认后的项目划分，列席各标段重要隐蔽（关键部位）单元工程首次联合检查验收，列席主要分部工程及单位工程验收。验收前，现场管理机构应事先组织监理、施工、设计等单位进行全面检查，确定满足验收条件后方可进行验收。

****标：列席主要分部工程验收、外观质量评定、单位工程验收等。

****标：列席**泵站工程站身土方开挖、站身底板重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收。

****标：列席外观质量评定、单位工程验收等。

……

（二）政府验收

渡槽工程投入使用验收、水闸工程水下工程阶段验收、泵站工程首（末）台机组启动验收前，我站检查拟验工程质量情况，并结合施工过程中历次监督检查和质量检测情况提交阶段验收质量监督意见，参加阶段验收会议。

****标泵站首（末）台机组启动验收。

****标****渡槽、****渡槽投入使用验收。

****标水闸水下工程阶段验收。
……

四、质量监督检查

（一）在建项目

1.****标、****标、……：开展不少于2次监督检查。

2.****标、****标、……：开展不少于1次监督检查。

对工程质量责任主体质量体系建立及运行情况、质量行为和工程实体质量状况进行监督检查，建立发现的质量问题清单，对历次检查发现质量问题整改落实情况进行核查，对账销号，强化质量问题闭环管理。

（二）完成待验收项目

结合列席法人验收，对工程实体质量状况进行监督检查，形成检查记录。
五、质量监督抽检

结合质量监督检查，安排质量检测单位随行开展质量抽检，计划本年度对****标****泵站、****水闸等工程适时开展用于主

体工程的土建部分原材料、中间产品和工程关键部位实体质量状况监督抽检，对金属结构机械电气开展专项质量抽检。根据质量监督工作需要，随时对重点部位开展质量抽检。抽检结果不合格的，我站将及时通知项目法人组织相关单位落实整改，并对整改结果进行核查。

六、工程质量核备

重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料在重要隐蔽（关键部位）单元工程所涉及分部工程验收及水下阶段验收前完成核备；工程质量缺陷处理完成且认定质量合格后，在该缺陷所涉及分部工程及水下阶段验收前完成质量缺陷备案。

对报送的核备资料进行核查，核备资料符合要求的，我站对质量评定验收程序合规性、监督检查发现问题整改落实、质量资料规范性等进行审核，在规定时间内书面反馈核备意见。核备资料不满足规定要求的，以书面形式一次性告知，待项目法人单位补充完善相关资料后，按规定要求办理核备手续。

七、质量监督意见

    在投入使用验收水下工程阶段验收及泵站工程首（末）台机组启动验收等阶段验收前，你单位应明确验收范围，提前提供建管报告。我站将结合质量监督检查情况、质量检测情况、验收范围内质量问题整改落实情况等提交质量监督意见。
抄送：****、****。

****（印发单位）                                   ****年*月*日印发
示例3：

****〔20**〕**号

关于****工程项目划分确认的函
****（项目法人）：

你单位《关于上报****工程项目划分的请示》（****〔20**〕*号）悉。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和设计文件的要求，经与参建单位讨论，现将该工程的项目划分确认如下：

一、同意将****工程划分为**水闸工程（单位工程名称）、**泵站工程（单位工程名称）2个单位工程，其中**水闸工程为主要单位工程。

二、同意**水闸单位工程划分为9个分部工程，其中主要分部工程1个；**泵站单位工程划分为9个分部工程，其中主要分部工程2个。

三、同意单元工程的划分原则。**水闸工程闸室段建基面作为重要隐蔽单元工程，闸室段闸墩作为关键部位单元工程；**泵站工程主机段底板作为作为关键部位单元工程。

工程实施过程中，可根据现场实际情况对划分的单元工程进行调整，涉及到分部工程和重要隐蔽单元工程的调整，应重新报我站确认。

各参建单位在工程建设过程中应建立健全质量管理体系，加强实体质量管理，控制质量行为，做好工程各环节的质量控制，严格按确认后的项目划分进行质量检查、评定和验收，确保工程质量达到规范要求，满足设计要求。

附件：****工程项目划分确认表

****年**月**日        
抄送：****、****。

****（印发单位）                                  ****年*月*日印发
附件：
****工程项目划分确认表
	序号
	单位工程名称
	分部工程名称
	重要隐蔽

单元工程
	关键部位单元工程

	1
	△**水闸工程 
	上游连接段
	
	

	
	
	上游引河段
	
	

	
	
	△闸室段
	建基面
	闸墩

	
	
	下游连接段
	
	

	
	
	通航孔及下闸首
	
	

	
	
	交通桥
	
	

	
	
	金属结构及启闭机安装
	
	

	
	
	电气设备安装
	
	

	
	
	闸房
	
	

	
	**泵站工程
	上游连接段
	
	

	
	
	△主机段（土建，电机层地面以下）
	
	底板

	
	
	房屋建筑工程（电机层地面至屋顶）
	
	

	xia
	
	金属结构及启闭机安装
	
	

	
	
	△主机泵设备安装
	
	

	
	
	辅助设备安装
	
	

	
	
	电气设备安装
	
	

	
	
	自动化及观测设施安装
	
	

	
	
	下游连接段
	
	

	注1：单位工程、分部工程名称前加“△”者为主要单位工程、主要分部工程。




示例4：
****质量监督主体
20**年度****工程质量监督抽检任务书
	任务承担

单位
	****（质量检测单位）

	检测

负责人
	***
	联系电话
	*****

	项目

名称
	***标
	项目

地点
	*** 

	项目

联系人
	***
	联系电话
	***

	抽检

内容
	水泥、砂、碎石、粉煤灰，钢筋原材及钢筋接头接头等。

	安排任务

负责人
	***
	联系电话
	***********

	计划抽检

时间
	****年*月*日～*日

	1、质量监督抽检任务书由监督站安排监督抽检任务负责人填写，发送至任务检测单位项目负责人。

2、任务承担单位在现场抽检完成后5日内将5份检测报告送至监督站安排监督抽检任务负责人。

                             ****年*月*日




                                  编号：
示例5：

****〔20**〕**号
关于****工程质量监督检查

及抽检发现质量问题的通知
****（项目法人）：

根据《关于开展****工程20**年度质量监督检查、抽检的通知》（****〔20**〕*号），我站20**年组织开展了****工程在建工程参建单位质量管理体系建立及运行情况、质量行为及工程实体质量状况监督检查，委托检测单位对工程所用原材料及实体质量状况进行监督抽检。监督检查人员在检查完成后当即向参建单位反馈发现的质量问题并提出整改要求，及时向现场管理机构反馈监督抽检发现质量不合格情况。现将监督检查、抽检发现的质量问题及整改要求通知如下：
一、监督检查发现的主要问题
（一）****标 

项目法人：****

现场管理机构：****

勘察单位：****

设计单位：****

监理单位：****

施工单位：****

1.***跌水进口段左岸翼墙钢筋采用绑扎搭接，主筋直径22mm，抽查1处搭接长度为65cm。不符合《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）第4.4.5条规定。

责任主体：*****（施工单位），*****（监理单位）。

问题类型：较重。
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图1  绑扎搭接长度不满足规范要求

2.**跌水跌井前墙铜止水焊接接头未焊实。不符合《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）第10.2.3条的规定。

责任主体：****（施工单位），****（监理单位）。

问题类型：较重。
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图2  铜止水焊接接头未焊实
注：1.图片为彩色，宽10cm，高7.5cm，横向，在问题产生部位以红色箭头、

椭圆等标记。

2.图片下方概括描述质量问题，文字为宋体四号字加黑。
二、监督抽检结果

委托质量检测单位抽检水泥*组、粉煤灰*组、碎石*组、砂*组、钢筋原材*组、钢筋接头*组、橡胶止水原材*组、铜止水接头*组、钢筋混凝土保护层厚度*延米、土方填筑压实度*个。

抽检结果：****标所用粉煤灰检测结果不合格，经检测单位双倍复检，复检结果合格；****工程等2个标段钢筋保护层厚度不满足规范要求（详见附件），其它检测结果全部合格。

三、监督意见

1.请项目法人切实履行工程建设质量首要责任，组织参建单位对质量问题进行全面排查，督促相关单位落实整改措施，尽快整改落实到位。

2.请项目法人督促各参建单位加强施工质量过程控制与管理，规范质量行为，切实提高工程建设质量水平。

请于****年**月**日前将上述问题整改落实情况报我站备案，我站将持续跟踪质量问题整改落实。

附件：质量监督抽检不合格结果统计表

****年**月**日

抄送：****。

****（印发单位）                                ****年**月**日印发

附件
质量监督抽检不合格结果统计表

	标段名称
	检测项目
	检测报告

编号
	不合格内容

	****工程
	左右岸一级空箱上游侧钢筋保护层厚度
	22260800029
	左、右岸一级空箱上游侧钢筋保护层厚度合格率分别为23%和0,且最大偏差大于允许偏差的1.5倍，不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规范》（DB34/T 371-2014）要求。

	……
	
	
	


示例6：
****工程全过程检测方案大纲
1 工程概况

2 工程检测范围、要求

2.1 工程检测内容与范围

2.2 检测要求

3 检测依据

3.1通用标准

3.2原材料及中间产品

3.3 混凝土实体工程

3.4 岩土工程

3.5 金属结构

3.6 机械电气

3.7 量测

4 检测的主要内容和检测方法

4.1 原材料及中间产品

4.2 地基处理与基础工程

4.3 堤防及河道（渠道）工程

4.4 水闸（涵洞）、泵站及水库泄(引）水建筑物工程

4.5 混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝

4.6 防渗工程

4.7 泵站（水电站）、水闸工程金属结构制作安装及机械电气设备安装

5 检测工作程序与管理

5.1 检测工作程序

5.2 检测管理

5.2.1 人员管理

5.2.2 设施与环境管理

5.2.3 仪器设备管理

5.2.4 样品管理

5.2.5 文件管理

6 项目组织机构与人员安排

6.1项目组织机构

6.2 人员安排

7 检测工作计划安排

7.1 施工进度安排
7.2 现场检测计划

7.3 检测人员进场工作计划

7.4 仪器设备进场工作计划

8 检测成果

8.1 技术记录

8.2 原始记录

8.3 检测报告

8.4 内部审核

8.5 报告提交

9 员工工作守则

10 公正检测保证措施

11 质量保证措施

11.1 质量方针和质量目标

11.2 质量控制依据

11.3 质量控制职责

11.4 质量控制程序

11.5 质量保证

11.6 规章制度与规范管理

11.7 日常工作的规范性

11.8 提供的检测成果

12 安全保证措施

12.1 安全检测保证措施

12.1.1识别危险源和控制措施

12.1.2加强安全教育提高安全意识

12.1.3 加强对安全隐患的防范

12.1.4 检测前安全措施

12.1.5 现场检测安全措施

12.1.6 应急措施

12.2 化学试验室安全管理措施

12.3 安全检测保证制度

附件1 检测单位资质

1.1 营业执照

1.2 资质证书

1.3 检验检测机构资质认定证书（CMA）

附件2 检测人员资格证书及职称证书

2.1 检测人员资格证书

2.2 检测人员职称证书
示例7：
	 编号：

****工程施工质量缺陷备案表

质量缺陷所在单位工程：**工程

缺陷类别：****部位裂缝

备案日期：****年**月**日
1.质量缺陷产生的部位（主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图）
泵站出水流道混凝土采用C25泵送混凝土，于****年*月*日开始左联出水流道层混凝土浇筑，至****年*月*日完成出水流道层混凝土浇筑。出水流道在养护期间已观测到部分裂缝，并持续做好记录，出水流道层模板拆除完成，****年*月上旬对整个出水流道层裂缝进行系统排查和记录，之后平均每隔15天对裂缝进行一次观测并记录。施工单位委托检测单位于****年*月*日～月*日对泵站工程出现裂缝具体情况进行系统排查和检测，检测结果显示泵站工程共**条裂缝，依据规范（DL/T 5251-2010），其中A类裂缝**条，B类裂缝**条，裂缝最大宽度为0.24mm（按照规范SL 654-2014，属于二类环境，钢筋混凝土最大裂缝宽度限值为0.30mm），超过保护层厚度裂缝**条。

超过保护层厚度裂缝*条中，1#机组*条，为侧墙裂缝；2#机组*条，均为顶板裂缝；3#机组*条，*条为侧墙裂缝，*条为顶板裂缝；4#机组*条，*条为侧墙裂缝，*条为顶板裂缝；5#机组*条，为侧墙裂缝。本次对上述**条裂缝进行缺陷备案。
（附裂缝位置示意图）

2.质量缺陷产生的主要原因
（1）底板约束：泵站墩墙及顶板作为大体积混凝土，其温度裂缝随外界环境温度的周期性变化而呈现出周期性变化的规律，墩墙底部固结在底板（进水流道顶板）上，上部自由，在早期容易产生“内部受压，表面受拉”的压力，墩墙裂缝多数位于墩墙中部区域，大多呈现两边小，中间大的形状。作为大体积混凝土，热量传递的同时更易在内部积存，在墩墙内部和表面易形成温差，内部温度高于外部温度，出现峰值温度，产生压力。由于墩墙混凝土浇筑时，底板混凝土已经浇筑完成，造成新老混凝土之间出现上下层温差，老混凝土由于施工时间比较长，水化热已经挥发完毕，温度不高，但是新浇筑混凝土温度较高，新老混凝土之间产生温度差异和温度压力，这种力量超过混凝土的抗拉强度，产生裂缝。

（2）混凝土干缩：工程区域施工时段正处于大风季节，并且昼夜温差大，造成混凝土的干缩，形成裂缝。混凝土配合比是影响其干缩的另一因素。水泥用量、水灰比大小与混凝土干缩成正比，骨料级配、密度与混凝土的干缩成反比。在泵站工程施工过程中，配合比采用二级配和双掺粉煤灰、矿渣粉和高效减水剂减少水泥用量、降低水化热的做法对预防混凝土干缩是有利的。本工程混凝土浇筑采用泵送，坍落度较大（为180mm～220mm），这是产生混凝土裂缝的一个原因。

（3）流道层结构形式各异，存在截面突变：根据裂缝位置分布情况，主要在水泵孔附近（底板/顶板中间部位及1/4位置处）。泵站底板尺寸较大，且中间部位有水泵安装孔洞，存在较大的应力集中，应力应变在结构的变化处释放流道的截面突变处裂缝较多。

（4）施工原因：施工后在混凝土表面采用塑料薄膜+橡塑海绵的保温措施。因橡塑海绵湿水后较滑，施工不方便，5天后用15mm厚模板替换橡塑海绵做保温。因部分工人责任心不强，在操作中可能导致出水流道底板暴露较长时间，使得混凝土表面温度流失较快，存在内外温差较大的情况，诱发表面裂缝。

3.对工程的安全性、使用功能和运用影响分析

流道裂缝均未超过规范限值，为防止裂缝进一步发展，对工程所有裂缝均进行封闭处理。出水流道的**条裂缝深度大于钢筋混凝土保护层厚度（设计钢筋保护层厚度为50mm），导致混凝土内钢筋可以直接接触外部环境（液体），存在钢筋锈蚀隐患，应及时进行封闭。因裂缝主要由浇筑时温差造成的，非结构受力或其他原因造成的裂缝，对结构受力影响较小，采用补强材料灌浆。处理后满足规范要求，对工程的安全性、使用功能和运行无影响。

4.处理方案，或不处理原因分析

直接在裂缝表面进行贴嘴，环氧胶泥封缝后进行化学灌浆。该工艺对混凝土无损伤。根据检测报告结论和现场处理效果，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同认定：泵站出水流道层裂缝处理结果满足规范要求。
5.保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）：

保留意见人：
  (签名)

(或保留意见单位及责任人，盖公章，签名)

6.参建单位和主要人员

1)施工单位: ********      (盖公章)

质检部门负责人:***        (签名)

技术负责人: ***           (签名)

2)设计单位: ********      (盖公章)

设计代表:***              (签名)


3)监理单位:******** 
     (盖公章)


监理工程师:
***           (签名)


总监理工程师:***
        (签名)


4)项目法人:
********      (盖公章)


现场代表:***
           (签名)


技术负责人:***
           (签名)




示例8：
水利工程质量备案表

	工程名称
	（工程名称及标段名称）
	报送日期
	年  月  日

	类别
	□项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表

(工程质量缺陷备案表及相关资料

□全过程质量检测方案

□参建单位项目负责人变更后质量责任终身制承诺书及所附资料

	序号
	备案内容

	1
	工程质量缺陷备案表及相关资料

	2
	

	3
	

	……
	

	项目法人

审核意见
	经审核，工程质量缺陷已处理，处理效果满足规范要求，同意报备案。

                            审  核  人：***                   

                     机构（项目）负责人：***    

                                                （盖公章）

****年**月**日

	质量监督

主体备案意见
	    同意备案。
                               核  备  人： ***                  

                              机构（项目）负责人：***        

                                                （盖公章）

****年**月**日

	  注：本表一式两份，表后附工程质量备案资料，质量监督主体备案完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。


填表说明：1.“工程名称”填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。

2.“类别”在备案资料前相应的□内打“√”。

3.“备案内容”详细填写具体内容。
示例9：
水利工程质量核备表
	工程名称
	（工程名称或标段名称）
	报送日期
	年  月  日

	类别
	(重要隐蔽单元工程    (关键部位单元工程    □分部工程

□影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准      

□不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数

□外观质量评定结论    □单位工程      □工程项目质量等级    

	序号
	核备内容
	验收质量结论

	1
	闸室段建基面
	优良

	2
	闸室段闸墩
	优良

	3
	……
	

	项目法人

审核意见
	经审核，质量核备资料真实规范齐全，同意报送验收质量结论。

                            审  核  人：***                   

                     机构（项目）负责人：***    

                                                （盖公章）

****年**月**日

	质量监督

主体核备意见
	    闸室段闸墩关键部位单元工程质量核备为合格，其余同意核备验收质量结论。

                               核  备  人： ***                  

                           机构（项目）负责人：***        

                                                （盖公章）

****年**月**日

	注：本表一式两份，表后附工程质量核备资料，质量监督主体核备完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。


填表说明：1.“工程名称”填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。

2.核备内容在“类别”栏相应核备资料前的□内打“√”。

3.“核备内容”详细填写具体内容，同一单位工程内重要隐蔽（关键部位）单元工程前应写分部工程名称；涉及不同单位工程的，应写单位工程名称。

****工程建基面重要隐蔽单元工程

核备意见
****（项目法人）：

你单位****年**月**日报送的****工程建基面重要隐蔽单元工程质量核备资料，经审核，现提出如下核备意见：
一、质量核备资料存在的主要问题

1.地质编录未盖勘察单位印章。

2.监理单位平行检测资料未加盖CMA章。

二、监督检查问题未完成整改
监督检查发现该重要隐蔽单元工程内的质量问题未完成闭环整改。

鉴于以上原因，我站无法根据现有资料核备你单位报送的工程质量核备表，请你单位完善相关资料，再按规定到我站办理核备手续。

（盖公章）

****年**月**日
示例10：
****工程水下工程阶段验收
质量监督意见

质量监督主体名称

****年**月

****工程水下工程阶段验收

质量监督意见
审定人：***

审核人：***

编写人：***  ***  ***   
质量监督主体名称

****年**月

****工程水下工程阶段验收

质量监督意见
一、工程概况

（一）工程位置及主要建设内容

1．工程位置

****

2．工程主要任务和作用

****

3．工程主要建设内容

输水渠道及航道开挖、堤防填筑、渠道及堤防边坡护坡、提水泵站枢纽、跨河建筑物、渠系交叉建筑物、鱼道等。

4．工程标准、规模及主要技术经济指标

****工程为Ⅰ等大（1）型工程，总调水流量为300m³/s。***泵站枢纽提水流量295m³/s，***泵站枢纽提水流量290m³/s。

输水干线及堤防:输水干线渠道为1级建筑物，输水干线两岸堤防按照1级建筑物复核其结构安全性。

枢纽主要建筑物：输水干线渠道以及各枢纽主要建筑物为1级建筑物，各枢纽主要建筑物的设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为300年一遇。

5．本次水下工程阶段验收范围

①输水河渠工程：河渠一级平台（▽7.8m）及以下部分。

②枢纽建筑物：***泵站进水渠、拦污进水闸、前池、泵室段（电机层▽13.0m以下）、出水渠、闸门及拦污栅等；***泵站进水渠、拦污进水闸、前池、泵室段（电机层▽26.8m以下）、出水渠、闸门及拦污栅等。

③渠系交叉建筑物：***座渠系交叉建筑物河渠一级平台及以下部分。

（二）工程批复

****年**月**日，《***初步设计报告的批复》（****〔****〕**号）批复工程初步设计，批复概算总投资****亿元、总工期**个月。

（三）工程参建单位

项目法人：****

现场机构：****

勘察单位：****

设计单位：****

监理单位：****

施工单位1：****

施工单位2：****

金属结构制作单位：****

（四）单项工程开工日期

本次水下工程阶段验收涉及单项（标段）工程开工日期详见表1。
表1  单项（标段）工程开工日期
	序号
	单项（标段）工程名称
	开工日期

	1
	**泵站工程
	****年*月*日

	2
	**标工程
	****年*月*日

	3
	**标工程
	****年*月*日


二、质量监督工作

质量监督范围

我站按职责分工负责****工程质量监督。

（二）质量监督手续
根据《****工程质量监督细则（试行）》（****〔20**〕**号），涉及本次验收的**个标段分别办理了单项（标段）工程质量监督核备手续。
（三）组织机构及人员配备

****年*月*日，我站印发《关于成立****工程我站的通知》（****〔20**〕**号），成立****工程质量监督我站（以下简称我站），落实质量监督人员，具体负责****工程质量监督日常工作。
（四）施工准备阶段质量监督

****年*月*日，我站印发****工程质量监督计划。根据质量监督计划，明确质量监督方式以抽查为主，确定质量监督到位点，同时对各参建单位的质量管理体系和质量行为提出具体要求。每个单项工程开工初期，我站质量监督组均及时到工程现场向参建单位进行质量监督计划交底，明确质量监督到位点和相关要求。

我站每年印发年度质量监督计划，明确当年质量监督主要工作要点。

（五）施工过程质量监督

工程建设过程中，我站按照监督计划及工程建设实际，分类组织日常监督检查、全线监督检查和工地试验室专项检查，检查参建单位质量管理体系及运行情况、质量行为和工程实体质量状况。结合列席法人验收、参加河渠及建筑物水下工程阶段验收前检查等方式，不定期开展日常监督检查；每年组织开展*次全线监督检查，委托质量检测单位对工程建设原材料及实体质量状况开展监督抽检，对施工、监理、全过程检测单位的工地试验室开展专项检查。根据监督检查和抽检情况，本次验收涉及的**个标段形成监督检查记录**份，印发监督检查结果通知**份，监督检查和监督抽检发现**个问题，目前已全部完成整改。

三、项目划分确认

我站及时对项目法人报送的项目划分进行确认。本次水下工程阶段验收涉及的**个标段已确认**个单位工程、***个分部工程，其中*个主要单位工程和**个主要分部工程。
四、参建单位质量管理体系

（一）项目法人

项目法人在工程现场设立****现场管理机构，具体负责工程的建设管理。现场管理机构设置专职质量管理部门，配备质量管理人员，开展工程建设质量检查，跟踪责任单位整改落实我站监督检查发现的质量问题。

（二）监理单位

监理单位组建现场监理部，编制监理规划、监理实施细则和监理月报，开展质量检查和平行检测。

（三）施工单位

施工单位组建现场项目部，制定质量管理制度，编制施工组织设计，实施工程质量检验与评定。

（四）设计单位

设计单位成立现场设代机构，配备专业技术人员，开展设计交底、解决工程施工中的具体问题。

五、工程质量检测

（一）全过程检测

项目法人委托****开展全过程检测。根据项目法人提供的检测资料显示：原材料、中间产品及工程实体质量检测结果均满足设计及规范要求。
（二）质量监督抽检

我站委托检测单位对原材料、中间产品及工程实体质量开展监督抽检，本次验收范围涉及的**个标段共抽检水泥**组、粉煤灰**组、钢筋**组、钢筋接头**组、橡胶止水带及接头**组、铜止水及接头**组、钢筋保护层厚度**延米。其中*组钢筋、*组粉煤灰、*组橡胶止水带（接头）、*个构件（部位）钢筋保护层厚度检测结果不合格，我站及时将不合格结果通知项目法人，要求落实整改措施，目前已全部完成整改。
六、工程验收

列席建筑物土方开挖、土方回填、堤基清理、桩基础开挖、锚喷支护、水泥改性土换填基面等重要隐蔽单元工程首次联合检查验收和主要分部工程及单位工程验收，列席主要金属结构、重要机电设备出厂验收，对工程实体质量状况、参验各方的验收责任体系和验收工作开展情况进行监督。

七、工程质量核备

（一）重要隐蔽（关键部位）单元工程

本次水下工程阶段验收涉及****个单元工程，其中重要隐蔽（关键部位）单元工程**个。土方开挖重要隐蔽（关键部位）单元工程验收后，项目法人报送**个重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个重要隐蔽（关键部位）单元工程质量优良。

（二）分部工程

本次水下工程阶段验收涉及**个分部工程，其中**个水下完整分部工程均已验收，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个分部工程质量优良。

（三）单位工程

本次水下工程阶段验收涉及**个单位工程，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为优良。
八、工程质量事故和缺陷处理

（一）质量事故

无。

质量缺陷

本次验收的水下工程存在*项质量缺陷,质量缺陷处理后经项目法人、监理和设计单位确认能基本满足设计要求，其质量定为合格，我站已同意备案（详见表2）。

表2  质量缺陷处理及备案情况表

	序号
	标段名称
	质量缺陷部位
	质量缺陷内容
	处理措施

	1
	***标
	***排水涵进口段U型槽右侧墙
	进口段U型槽右侧墙钢筋保护层厚度合格率为73%（偏薄）。
	全过程检测单位进行扩大样本检测，合格率为85%；对偏薄部位采用赛柏斯进行处理。

	……
	
	
	
	


九、工程质量结论意见

本次水下工程阶段验收涉及**个单位工程、**个分部工程中的***个单元工程已全部完成。

本次水下工程阶段验收范围建设工程质量项目法人全过程检测结果满足设计及规范要求，质量监督检查及抽检发现问题均已全部完成整改。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），已验收的**个单位工程、**个分部工程、***个重要隐蔽（关键部位）单元工程质量结论经我站核备，质量等级达到合格及以上。

示例11：

****工程质量监督报告

质量监督主体名称

****年**月

****工程质量监督报告

审定人：***

审核人：***

编写人：***  ***  ***   

质量监督主体名称

****年**月

****工程质量监督报告
一、工程概况

（一）工程位置及主要建设内容

1．工程位置

****

2．工程主要任务和作用

****

3．工程主要建设内容

输水渠道及航道开挖、堤防填筑、渠道及堤防边坡护坡、提水泵站枢纽、跨河建筑物、渠系交叉建筑物、鱼道等。

4．工程标准、规模及主要技术经济指标

****工程为Ⅰ等大（1）型工程，总调水流量为300m³/s。**泵站枢纽提水流量295m³/s，***泵站枢纽提水流量290m³/s。

输水干线及堤防:输水干线渠道为1级建筑物，输水干线两岸堤防按照1级建筑物复核其结构安全性。

枢纽主要建筑物：输水干线渠道以及各枢纽主要建筑物为1级建筑物，各枢纽主要建筑物的设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为300年一遇。

（二）工程批复

****年**月**日，省水利厅《转发水利部关于****工程初步设计报告的批复》（****〔20**〕**号），****工程初步设计批复该工程概算总投资****万元。

（三）工程参建单位

项目法人：****

现场机构：****

勘察单位：****

设计单位：****

监理单位：****

施工单位1：****

施工单位2：****

金属结构制作单位：****
（四）工程开工日期

**闸扩建工程于****年*月*日开工，河道清淤疏浚工程于****年*月*日开工。
    二、质量监督工作

（一）质量监督范围

我站按职责分工负责****工程质量监督。

    （二）质量监督手续办理

单项工程开工前，项目法人与我站分别办理**闸扩建工程、河道清淤疏浚工程质量监督手续。

    （三）组织机构及人员配备

根据工程建设实际，我站设立质量监督项目组，每个单项工程均有2名以上质量监督人员具体负责工程质量监督工作。

（四）施工准备阶段质量监督

根据工程建设特点，我站分别制定**闸扩建工程、河道清淤疏浚工程质量监督计划，确定质量监督方式以抽查为主，明确工程实施过程中的质量监督内容和质量监督到位点，对各参建单位的质量管理体系和质量行为、原材料及中间产品的质量控制和检验提出具体要求。
    （五）施工过程中质量监督

工程建设过程中，质量监督人员多次对工程建设质量进行监督检查。针对发现的质量问题，我站印发质量监督检查结果通知书**份、专项通知*份，书面通知项目法人并提出整改意见。项目法人组织有关单位对存在问题落实整改措施，整改结果已报我站备案。

    三、项目划分确认

    我站及时对项目法人报送的项目划分进行确认，确认该工程**个单位工程，**个分部工程，其中*个主要单位工程和**个主要分部工程。
四、参建单位质量管理体系及质量行为

    （一）项目法人

项目法人在工程现场设立现场管理机构，具体负责工程的建设管理。在工程实施过程中，组织设计单位进行技术交底。
    （二）监理单位

监理单位组建现场监理部，编制监理规划，开展旁站、巡视监理，对部分原材料开展平行检测。

（三）施工单位

施工单位组建项目部，编制施工组织设计，开展原材料、中间产品质量检测，实施质量检验与评定。

    （四）设计单位

设计单位按要求开展技术交底，并派设计代表参加工程建设相关验收。

五、工程质量检测

（一）全过程检测

项目法人委托****（检测单位名称）开展全过程检测。根据项目法人提供的检测资料显示：原材料、中间产品及工程实体质量检测结果均满足设计及规范要求。

（二）质量监督抽检

我站委托检测单位对原材料、中间产品及工程实体质量开展监督抽检，本次验收范围涉及的**个标段共抽检水泥**组、粉煤灰**组、钢筋**组、钢筋接头**组、橡胶止水带及接头**组、铜止水及接头**组、钢筋保护层厚度**延米。其中*组钢筋、*组粉煤灰、*组橡胶止水带（接头）、*个构件（部位）钢筋保护层厚度检测结果不合格，我站及时将不合格结果通知项目法人，要求落实整改措施，目前已全部完成整改。
六、工程验收

    （一）法人验收

列席建筑物土方开挖、土方回填、堤基清理、桩基础开挖、锚喷支护、水泥改性土换填基面等重要隐蔽单元工程首次联合检查验收和主要分部工程及单位工程验收，列席主要金属结构、重要机电设备出厂验收，对工程实体质量状况、参验各方的验收责任体系和验收工作开展情况进行监督。

（二）阶段验收

我站派员参加****水下工程阶段验收会议，结合质量监督检查和检测情况提出阶段验收质量监督意见。

    七、工程质量核备

（一）重要隐蔽（关键部位）单元工程

本次验收涉及****个单元工程，其中重要隐蔽（关键部位）单元工程**个。土方开挖重要隐蔽（关键部位）单元工程验收后，项目法人报送**个重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个重要隐蔽（关键部位）单元工程质量优良。

（二）分部工程

本次验收涉及**个分部工程，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个分部工程质量优良。
（三）工程外观质量评定结论
****年*月*日，项目法人将工程外观质量评定标准及分值报我站核备，我站已同意核备。

（四）单位工程

本次验收涉及**个单位工程，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为优良。

（五）工程项目质量

****年*月*日，项目法人组织开展****工程项目竣工验收自查，我站派员列席。经评定，****工程质量合格。****年*月*日，项目法人将质量评定结论报我站核备。****年*月*日，我站同意核备该工程质量合格。
八、工程质量事故和缺陷处理

（一）质量事故

无。

（二）质量缺陷

监督抽检发现**闸涵洞洞身第1节钢筋保护层厚度不满足设计和规范要求合格率不满足规范和设计要求，且最大偏差值大于允许偏差的1.5倍。项目法人组织参建单位认定箱涵局部保护层偏大，对箱涵安全性、使用功能和运用没有较大影响，不影响箱涵的使用，不作处理。已按规定进行质量缺陷备案。

    九、工程质量结论意见

本工程已按批复全部完成，工程质量满足设计及规范要求，质量监督检查及抽检发现问题均已全部完成整改。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008），**项目质量结论经我站核备，质量达到合格等级。

